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Табела 5.2 Спецификација предмета

Студијски програм

01.M20179 Управљање ИСиТ пројектима

Информациони системи и технологије

Назив предмета

Марковић Д. Видан, Ванредни професорНаставник (ци)

6

Управљање пројектима

Број ЕСПБ

Статус предмета ИМ

Предмети предуслови Нема

Услов

Примена  и  надоградња  основних  знања  о  управљању  пројектима  у  домену  управљања  ИСТ  пројектима,  анализа
специфичности  планирања  и  развоја  ИСТ  пројеката,  дефинисање  очекиваног  квалитета  ИСТ  решења  (KPI  метрика),
разумевање утицаја реализације ИСТ пројеката на процесе и организацију компаније.  Посебан нагласак на управљање
комплексним ИСТ пројектима.

Студенти ће бити оспособљени да изврше анализу свих потреба за ИСТ пројектом, дефинишу очекиване вредности које ће
реализација  пројекта  донети  (KPI  метрика),  водити  пројекат  кроз  све  фазе  управљања пројектом (на  бази  примењене
методологије),  извршити процену утицаја реализације пројекта на организациони модел и процесе у компанији (уколико
постоји).

Теоријска настава
Уводно  предавање.  Савремене  методологије  управљања  пројектима.  Дефинисање  ИСТ  пројеката  (зашто,  ко  и  како).
Управљање  корисничким  захтевима  (demand  management).  Припремна  фаза  ИСТ  пројекта.  Планирање  ИСТ  пројекта.
Реализација  ИСТ  пројекта.  Мониторинг  (надгледање)  ИСТ  пројекта.  Затварање  ИСТ  пројекта.
Практична настава: Менторско вођење студената у изради  пројеката
Прихватање тема ИСТ пројеката. Припрема ИСТ пројекта. Планирање ИСТ пројекта. Реализација ИСТ пројекта. Мониторинг
ИСТ пројекта. Затварање ИСТ пројекта.

Циљ предмета

Исход предмета

Садржај предмета

Литература

Аутор-и Наслов ИздавачР.бр. Година

1, Марковић Б., (рецензија Б.
Лазаревић) Информатичко сазревање компаније Будућност, Нови Сад 2005

2, --- PMI, PMBOK верзија 4, PMI, Пенсилванија 2008
3, Галегиос Ф. и аутори, ИТ Контрола и Аудит, друго издање CRC Press LLC 2004
4, Драфт Р. Теорија организације и дизајн, десето издање Cengage Lerning 2008

Број часова активне наставе ДОНВежбе СИР
Остали часови

2 2 0 0 0

Теоријска настава
Практична настава

Методе извођења наставе

Предавања праћена одговарајућим електронским презентацијама, базирана на илустративним и реалним примерима, кроз
интерактивни рада са студентима. Након тога, студенти индивидуално раде на изабраним и одобреним темама. Сваки студент
има свог ментора (наставник и/или асистент, односно сарадник у настави), који сваке седмице, у унапред одређеном термину (1
час), контролише и помаже у реализацији пројекта.
Оцене знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Активност у току наставе 10.00Да
Израда пројекта 40.00Да
Одбрана пројекта 10.00Да

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Да
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